

ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА № 13

Дата: 22 октября 2020 года, 12:00 по времени в Беларуси

(= 10:00 по времени в Соединенном Королевстве)

Место: видеоконференция в ZOOM (*пожалуйста, протестируйте систему до звонка*)

Детали для подключения к видеоконференции:

<https://us02web.zoom.us/j/89865474551?pwd=NHI5bDY3UFVEbIRBcjd5L1ION2JLQT09>

Идентификатор видеоконференции (Meeting ID): 898 6547 4551

Пароль (Passcode): 4799

Язык видеоконференции: Русский (с переводом сессии вопросов-ответов на английский)

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1) **Вступительная часть** [12:00 – 12:05]
 - Приветственное слово
 - Представление участников

- 2) **Обзор соглашений/обязательств**, принятых на предыдущем заседании Координационного совета (отдельные вопросы могут быть рассмотрены при обсуждении п. 3) [12:05 – 12:15]
 - ЕБРР: положение дел касательно продления соглашения о сотрудничестве между СИДА и ЕБРР
 - МЖКХ: комментарии относительно ситуации с выплатами по кредитам ЕБРР и СИБ от Водоканалов в пользу Министерства финансов в соответствии с субкредитными соглашениями и предложения по оказанию содействия Водоканалам в погашении кредитов.

- 3) **Текущий статус реализации проектов в рамках 1-го этапа Механизма кредитования проектов в сфере муниципальной экологической инфраструктуры** (*совместная презентация водоканалов и консультантов по поддержке ГРП*) [12:15 – 13:30]
 1. Гродно 2. Брест 3. Витебск 4. СлонимТемы для обсуждения включают в том числе:
 - Графики реализации каждого субпроекта (текущее состояние, ожидаемые сроки завершения), влияние пандемии COVID-19 на реализацию проекта и его результаты, меры по ускорению реализации проектов
 - Вопросы, связанные с бюджетом/затратами, перераспределением сэкономленных средств; предложения по новым компонентам.
 - Гродно и Брест:
 - Регистрация оборудования (по предыдущим / новым договорам) в Министерстве экономики;

- Витебск:
 - Стратегия по урегулированию ситуации с текущим подрядчиком (период до конца 2021 года)
 - Оценка вариантов использования сэкономленных средств
- Слоним:
 - Презентация предварительных результатов проекта (оставшиеся дефекты после приемки объекта в эксплуатацию, результаты работы установки, предварительные результаты в области экологии (сокращение выбросов парниковых газов и др.), графики по окончательным выборкам и подготовке Заключительного отчета, включая аудит по экологическим и социальным вопросам)
- Статус экологической и социальной отчетности (Годовой отчет по экологическим и социальным вопросам), ход реализации Плана экологических и социальных мероприятий (ПЭСМ) и Плана взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС)
- Соглашения с консультантами ГРП (текущее состояние, вопросы).

[Кофе-пауза]

[13:30 – 13:45]

4) Прочие вопросы

[13:45 - 14:00]

- Разное
- Дата следующего заседания Координационного совета

5) Текущий статус реализации проектов в рамках 2-го этапа Механизма финансирования водного сектора Беларуси *(совместная презентация водоканалов и консультантов по поддержке ГРП)*

[14:00 - 14:45]

1. Полоцк 2. Орша 3. Лида

Возможные темы для обсуждения:

- Программа приоритетных инвестиций и стратегия закупок (актуализация, вопросы, касающиеся бюджета/затрат, влияние на проектные результаты)
- План реализации проекта по каждому контракту (текущее положение дел, ожидаемые сроки завершения проекта)
- Экологические и социальные вопросы (если таковые имеются)
- Прогресс в реализации Программы корпоративного развития *(презентация соответствующих консультантов по ПКР)*